

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: approvazione progetto esecutivo di variante in corso d'opera ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per lavori di realizzazione di collegamento fognario compreso tra Via XXV Aprile e Via Della Mola I Tratto.

Regolarmente convocata per oggi otto del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 18,30 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>MAGNAFICO FERNANDO</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>MARROCCO SEVERINO</i>	<i>VICE SINDACO</i>
<i>MARROCCO EMILIA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>DE FILIPPIS ALESSANDRA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PANNOZZO GIULIO</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento **l'Assessore** _____

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Delibera di G.C. n. 116 del 26.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione collegamento fognario compreso tra via XXV Aprile e via della Mola. I Tratto”, finanziato con i fondi della Regione Lazio, ai sensi della Determina n. G10801 del 28.07.2017, per un importo complessivo di euro 479.000,00;
- con determina della C.U.C. n. 11 del 30.10.2017 si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di “Realizzazione collegamento fognario compreso tra via XXV Aprile e via della Mola. I Tratto” mediante bando di gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa – art. 95 del citato D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- con determina della C.U.C. n. 144 del 31.05.2018 sono stati approvati i verbali con i quali si è proceduto regolarmente all’espletamento delle procedure di gara;
- con la medesima Determinazione della C.U.C. n. 144 del 31.05. 2018 si è proceduto all’approvazione della proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori all’impresa "Costruzioni Guglietta Abramo srl" con sede legale in Fondi (LT), via Casetta Ugo 60, per il prezzo complessivo di euro di euro 294.962,41 con il ribasso del 18,27069% sull’importo posto a base di gara di euro 360.901,63 oltre la somma per oneri di sicurezza di euro 15.037,57 non soggetta a ribasso per un totale di euro 309.999,98;
- con determina della C.U.C. N. 153 DEL 05.07.2018 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia di aggiudicazione definitiva all’impresa Costruzioni Guglietta Abramo srl;
- per motivi di impossibilità di incaricare personale interno, in considerazione del carico di lavoro dell’ufficio tecnico e delle specifiche competenze professionali si dava l’incarico all’arch. Luca L’amante e al Geometra Quinto Gianfranco per lo svolgimento dell’incarico rispettivamente di D.L. per euro 13.000,00 e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione per euro 4.000,00 giusta Determina n 25/2018;
- in data 03.09.2018 venne effettuato verbale di consegna lavori all’impresa "Costruzioni Guglietta Abramo S.r.l.";
- con il Verbale di Sospensione Lavori del giorno 10 Settembre 2018 il Direttore Lavori nella persona dell’Arch. Luca L’Amante ordinava all’impresa appaltatrice di sospendere i lavori considerato che a causa di imprevisti non prevedibili in fase di progettazione i lavori non potevano procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell’opera;
- con il Verbale di Ripresa Lavori del giorno 08 Ottobre 2018 il quale il Direttore Lavori nella persona dell’Arch. Luca L’Amante ordinava all’impresa appaltatrice di riprendere i lavori, in quanto le ragioni per le quali i lavori vennero sospesi erano venute a cessare e tenuto conto che per effetto della sospensione, la nuova scadenza per l’ultimazione dei lavori veniva individuato il giorno 28/12/2018;
- con Verbale di Sospensione Lavori del giorno 09 Novembre 2018, il Direttore Lavori nella persona dell’Arch. Luca L’Amante ordinava all’impresa appaltatrice di sospendere i lavori, considerato che a causa di imprevisti non prevedibili in fase di progettazione e per le avverse condizioni atmosferiche i lavori non potevano procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell’opera;
- si è reso necessario redigere una variante in corso d’opera ai sensi del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al progetto esecutivo con conseguente rimodulazione del quadro economico riepilogativo senza peraltro modificare l’importo contrattuale;
- l’Ufficio Tecnico Comunale non avendo disponibilità di personale interno per la redazione della variante al progetto esecutivo per l’elevato carico di lavoro in cui il sottoscritto, unico tecnico interno, è sottoposto alla luce di tutte le procedure in corso si è reso necessario affidare esternamente con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 134 del 15.07.2020 l’incarico professionale di redazione della variante in corso d’opera al progetto esecutivo de quo ai professionisti ing. Alessio D’Amato e geom. Luca Corazza;
- il progetto esecutivo di variante redatto dai professionisti incaricati di cui sopra, trasmesso in data 05.08.2020 ed assunto al prot. n. 6688, regolarmente calidato in data 02.09.2020 con verbale sottoscritto tra le parti ed assunto al protocollo al numero 7452 del 07.09.2020, è costituito dai seguenti elaborati:

- TAVOLA *Relazione tecnica illustrativa* – Relazione tecnica impianti – Verifiche idrauliche;
- TAVOLA Planimetria di progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. 116 del 26.10.2017;
- TAVOLA Planimetria di progetto di Variante;
- TAVOLA Planimetria di dettaglio da Pozzetto n. 1 a Pozzetto n. 13;
- TAVOLA Planimetria di dettaglio da Pozzetto n. 13 a Pozzetto n. 65;
- TAVOLA Planimetria di progetto di variante su C.T.R.;
- TAVOLA Planimetria di progetto di variante su catastale;
- TAVOLA Planimetria rilievo planoaltimetrico su C.T.R.;
- TAVOLA Planimetria rilievo planoaltimetrico su catastale;
- TAVOLA Profili longitudinali;
- TAVOLA Particolari costruttivi;
- TAVOLA Inquadramento urbanistico territoriale;
- TAVOLA Computo metrico estimativo;
- TAVOLA Elenco prezzi unitari;
- TAVOLA Quadro comparativo;
- TAVOLA Quadro economico riepilogativo;
- TAVOLA Computo metrico estimativo delle migliori offerte dall'impresa esecutrice in sede di gara;
- TAVOLA Computo metrico delle migliori offerte dall'impresa rimodulato;
- TAVOLA Nuovi prezzi Verbale di concordamento del 30/11/2018;
- TAVOLA Cronoprogramma dei lavori;
- TAVOLA Nuovi Prezzi;
- TAVOLA Verbale concordamento nuovi prezzi

- il quadro economico riepilogativo di spesa è il seguente:

COMUNE DI LENOLA (LT)					
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					
LAVORI		PROGETTO ESECUTIVO	A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 18,27069 %	VARIANTE SENZA L'APPLICAZIONE DEL RIBASSO	A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 18,27069 %
A		Euro	Euro		
A.1	Importo lavori	360 901,63	294 962,41	360 901,63	294 962,41
Totale A.1		360 901,63	294 962,41	360 901,63	294 962,41
A.2	attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	15 037,57	15 037,57	15 037,57	15 037,57
Totale A.2		15 037,57	15 037,57	15 037,57	15 037,57
Totale A (A.1+A.2)		375 939,20	309 999,98	375 939,20	309 999,98
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	Improvvisi	10 598,55	10 598,55	10 509,05	10 509,05
B.2	IVA sui lavori (10%)	37 593,92	31 000,00	37 593,92	31 000,00
B.3	Rilievi planimetrici	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
B.4	S.T. per progettazione esecutiva	21 704,20	21 704,20	21 704,20	21 704,20
B.4.1	S.T. per progettazione esecutiva e calcoli variante			6 473,66	6 473,66
B.5	S.T. per D.L.	13 804,00	13 804,00	13 804,00	13 804,00
B.6	S.T. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
B.7	S.T. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
B.8	S.T. relative a collaudi	800,00	800,00	800,00	800,00
B.9	S.T. per relazione geologica (2% compreso)	-----	3 060,00	3 060,00	3 060,00
B.10	Compenso commissione di gara	-----	3 600,00	3 600,00	3 600,00
B.11	CNPAIA incarichi esterni (4%)	1 732,33	1 732,33	1 732,33	1 732,33
B.11.1	CNPAIA incarichi esterni (4%) VARIANTE			258,95	258,95
B.12	IVA 22% su incarichi esterni	9 527,80	10 582,12	2 457,84	2 457,84
B.12	IVA 22% su incarichi esterni VARIANTE			1 481,17	1 481,17
B.13	Spese per contributo autorità	300,00	300,00	300,00	300,00
B.14	Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016	-----	3 609,02	3 609,02	3 609,02
B.15	Economie da gara	-----	61 209,81		61 209,81
Subtotale B		103 060,80	169 000,02		169 000,02
TOTALE GENERALE		479 000,00	479 000,00		479 000,00

VISTI i principi contabili, generali e applicati, previsti dall'art. 3 e dagli allegati n. 1, 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il regolamento di contabilità;

RICHIAMATE le altre disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, attinenti all'ordinamento contabile;

A voti unanimi,

DELIBERA

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) DI APPROVARE progetto esecutivo di variante in corso d'opera ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per Lavori di Realizzazione di collegamento fognario compreso tra via XXV Aprile e via della Mola I Tratto costituito dai seguenti elaborati:

- TAVOLA *Relazione tecnica illustrativa* – Relazione tecnica impianti – Verifiche idrauliche;
- TAVOLA Planimetria di progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. 116 del 26.10.2017;
- TAVOLA Planimetria di progetto di Variante;
- TAVOLA Planimetria di dettaglio da Pozzetto n. 1 a Pozzetto n. 13;
- TAVOLA Planimetria di dettaglio da Pozzetto n. 13 a Pozzetto n. 65;
- TAVOLA Planimetria di progetto di variante su C.T.R.;
- TAVOLA Planimetria di progetto di variante su catastale;
- TAVOLA Planimetria rilievo planoaltimetrico su C.T.R.;
- TAVOLA Planimetria rilievo planoaltimetrico su catastale;
- TAVOLA Profili longitudinali;
- TAVOLA Particolari costruttivi;
- TAVOLA Inquadramento urbanistico territoriale;
- TAVOLA Computo metrico estimativo;
- TAVOLA Elenco prezzi unitari;
- TAVOLA Quadro comparativo;
- TAVOLA Quadro economico riepilogativo;
- TAVOLA Computo metrico estimativo delle migliori offerte dall'impresa esecutrice in sede di gara;
- TAVOLA Computo metrico delle migliori offerte dall'impresa rimodulato;
- TAVOLA Nuovi prezzi Verbale di concordamento del 30/11/2018;
- TAVOLA Cronoprogramma dei lavori;
- TAVOLA Nuovi Prezzi;
- TAVOLA Verbale concordamento nuovi prezzi

2) DI APPROVARE il quadro economico riepilogativo rimodulato dell'intervento che è il seguente:

COMUNE DI LENOLA (LT)					
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					
LAVORI		PROGETTO ESECUTIVO	A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 18,27069 %	VARIANTE SENZA L'APPLICAZIONE DEL RIBASSO	A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 18,27069 %
A		Euro	Euro		
A.1	Importo lavori	360 901,63	294 962,41	360 901,63	294 962,41
Totale A.1		360 901,63	294 962,41	360 901,63	294 962,41
A.2	attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	15 037,57	15 037,57	15 037,57	15 037,57
Totale A.2		15 037,57	15 037,57	15 037,57	15 037,57
Totale A (A.1+A.2)		375 939,20	309 999,98	375 939,20	309 999,98
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	Imprevisti	10 598,55	10 598,55	10 509,05	10 509,05
B.2	IVA sui lavori (10%)	37 593,92	31 000,00	37 593,92	31 000,00
B.3	Rilievi planimetrici	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
B.4	S.T. per progettazione esecutiva	21 704,20	21 704,20	21 704,20	21 704,20
B.4.1	S.T. per progettazione esecutiva e calcoli variante			6 473,66	6 473,66
B.5	S.T. per D.I.	13 804,00	13 804,00	13 804,00	13 804,00
B.6	S.T. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
B.7	S.T. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
B.8	S.T. relative a collaudi	800,00	800,00	800,00	800,00
B.9	S.T. per relazione geologica (2% compreso)	-----	3 060,00	3 060,00	3 060,00
B.10	Compenso commissione di gara	-----	3 600,00	3 600,00	3 600,00
B.11	CNPAIA incarichi esterni (4%)	1 732,33	1 732,33	1 732,33	1 732,33
B.11.1	CNPAIA incarichi esterni (4%) VARIANTE			258,95	258,95
B.12	IVA 22% su incarichi esterni	9 527,80	10 582,12	2 457,84	2 457,84
B.12	IVA 22% su incarichi esterni VARIANTE			1 481,17	1 481,17
B.13	Spese per contributo autorità	300,00	300,00	300,00	300,00
B.14	Oneri art. 113 D.lgs 50/2016	-----	3 609,02	3 609,02	3 609,02
B.15	Economie da gara	-----	61 709,81		61 709,81
Subtotale B		103 060,80	169 000,02		169 000,02
TOTALE GENERALE		479 000,00	479 000,00		479 000,00

Con successiva e separata votazione unanime e palese

LA GIUNTA COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto e approvato

IL SINDACO

F. To FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO CAPO

F. To MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 08 settembre 2020

IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE



Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 757 del Comune il 17 0 SET 2020 vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 17 0 SET 2020

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 08 settembre 2020

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 07 settembre 2020

IL RESPONSABILE

F.to Ing. Pietro D'Orazio

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 08 settembre 2020

IL RESPONSABILE

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE