



# COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**DELIBERAZIONE N. 32/2023**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FOGNARIO COMPRESO TRA VIA XXV APRILE E VIA DELLA MOLA I° TRATTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA.**

Regolarmente convocata per oggi ventinove del mese di marzo dell'anno duemilaventitre alle ore 16:30 modalità in videoconferenza ai sensi del Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 151 del 29.11.2022, sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>MAGNAFICO FERNANDO</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>MARROCCO SEVERINO</i>	<i>VICE SINDACO</i>
<i>MARROCCO EMILIA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>MASTROBATTISTA FRANCA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PANNOZZO GIULIO</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario Guarracino;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento **l'Assessore** \_\_\_\_\_

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Delibera di G.C. n. 116 del 26.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione collegamento fognario compreso tra via XXV Aprile e via della Mola. I Tratto”, finanziato con i fondi della Regione Lazio, ai sensi della Determina n. G10801 del 28.07.2017, per un importo complessivo di euro 479.000,00;
- con determina della C.U.C. n. 11 del 30.10.2017 si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di “Realizzazione collegamento fognario compreso tra via XXV Aprile e via della Mola. I Tratto” mediante bando di gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- con determina della C.U.C. n. 144 del 31.05.2018 sono stati approvati i verbali con i quali si è proceduto regolarmente all’espletamento delle procedure di gara;
- con la medesima Determinazione della C.U.C. n. 144 del 31.05. 2018 si è proceduto all’approvazione della proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori all’impresa Costruzioni Guglietta Abramo srl con sede Legale in Fondi (LT), via Casetta Ugo 60, per il prezzo complessivo di euro di euro 294.962,41 con il ribasso del 18,27069% sull’importo posto a base di gara di euro 360.901,63 + le somme per oneri di sicurezza di euro 15.037,57 non soggetta a ribasso per un totale di euro 309.999,98;
- con determina della C.U.C. N. 153 DEL 05.07.2018 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia di aggiudicazione definitiva all’impresa Costruzioni Guglietta Abramo srl;
- per motivi di impossibilità di incaricare personale interno, in considerazione del carico di lavoro attuale e delle specifiche competenze professionali si dava l’incarico all’arch. Luca L’amante e al Geometra Quinto Gianfranco per lo svolgimento dell’incarico rispettivamente di D.L. per euro 13.000,00 e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione per euro 4.000,00 giusto Determina n 25/2018;
- in data tre settembre 2018 venne effettuato Verbale di consegna lavori all’impresa Costruzioni Guglietta Abramo S.r.l.;
- con il Verbale di Sospensione Lavori del giorno 10 Settembre 2018 con il quale il Direttore Lavori nella persona dell’Arch. Luca L’Amante ordinava all’impresa appaltatrice di sospendere i lavori, considerato che a causa di imprevisti non prevedibili in fase di progettazione i lavori non potevano procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell’opera, e di riprenderli quando le condizioni di forza maggiore innanzi citate consentiranno di realizzarli a perfetta regola d’arte;
- con il Verbale di Ripresa Lavori del giorno 08 Ottobre 2018 con il quale il Direttore Lavori nella persona dell’Arch. Luca L’Amante ordinava all’impresa appaltatrice di riprendere i lavori, in quanto le ragioni per le quali i lavori vennero sospesi sono venute a cessare e tenuto conto che per effetto della sospensione, la nuova scadenza per l’ultimazione dei lavori veniva individuata nel giorno 28/12/2018;
- con Verbale di Sospensione Lavori del giorno 09 Novembre 2018, il Direttore Lavori nella persona dell’Arch. Luca L’Amante ordinava all’impresa appaltatrice di sospendere i lavori, considerato che a causa di imprevisti non prevedibili in fase di progettazione e per le avverse condizioni atmosferiche i lavori non potevano procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell’opera;
- che l’Ufficio Tecnico Comunale non avendo disponibilità di personale interno per la redazione della variante al progetto esecutivo, ha affidato, con determinazione n. 134 del 15.07.2020 e n. reg. gen. 660 del 07.08.2020, l’incarico di redazione della variante al progetto esecutivo ai professionisti esterni ing. Alessio D’Amato, esperto in ingegneria idraulica, nato ad Acqui Terme (AL) il 01.07.1969 e residente in Somma Vesuviana (NA) alla via Aldo Moro n. 82 – C.F. DMTLSS69L01A052J, P.IVA 04005221215, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 13713 Sez. A ed escluso i.v.a. al 22% e il geom. Luca Corazza, esperto rilevatore e conoscitore dello stato dei luoghi, nato a Lenola il 01.02.1964 e ivi residente alla via Pietra dei Corvi n. 31 C.F. CRZLCU64B01E527G, P. IVA 01669500595, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Latina al n. 1810 per un corrispettivo, cadauno, pari ad € 3.236,83 oltre cassa ed escluso i.v.a. al 22%;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2021 del 02.02.2021 è stato approvato il progetto di variante de quo, regolarmente verificato e validato prot. 996 del 02.02.2021;
- il progetto come approvato con D.G.C. n. 12/2021 del 02.02.2021 è stato, con nota del 05.02.2021 e prot. 1126/2021, trasmesso alla Regione Lazio area Genio Civile Sud Cassino-Frosinone-Latina per il parere ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 5 del 21.01.2002;
- la Regione Lazio area Genio Civile Sud Cassino-Frosinone-Latina con nota prot. regionale n. 0243371 del 18.03.2021, ha richiesto varie integrazioni e documentazione;

- il Coordinatore della Sicurezza geom. Gianfranco Quinto tramite p.e.c. ha trasmesso l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e assunto al protocollo comunale n. 4540 del 17.05.2021;
- i progettisti della variante hanno trasmesso documentazione progettuale integrativa in numero cinque elaborati come da prot. 4553 del 17.05.2021;
- in data 28.05.2021 con prot. 4949 è stata trasmessa la documentazione integrativa alla Regione Lazio area Genio Civile Sud Cassino-Frosinone-Latina per il parere ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 5 del 21.01.2002;
- con prot. Regione Lazio registro ufficiale U.0517705 del 11.06.2021 la Regione Lazio area Genio Civile Sud Cassino-Frosinone-Latina richiedeva ulteriori integrazioni ed in particolare specifiche in merito all'utilizzo delle economie di gara;
- con prot. Regione Lazio registro ufficiale U.0592315 del 08.07.2021 *Direzione Regionale Infrastrutture e mobilità Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale* in merito all'intervento de quo concedeva proroga per la trasmissione dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva occorsa per la realizzazione dell'intervento al 31.03.2022;
- in data 12.07.2021 via p.e.c. ed assunta al protocollo comunale n. 6266 i progettisti della variante de quo trasmettevano l'integrazione necessaria per il parere Regione Lazio area Genio Civile Sud Cassino-Frosinone-Latina ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 5 del 21.01.2002 regolarmente approvati con determinazione area tecnica urbanistica n. 154 del 16.07.2021;
- con deliberazione di G.C n. 73 DEL 27/07/2021 si è proceduto all'approvazione della rimodulazione del quadro economico riepilogativo di cui alla determinazione n. 154 del 16/07/2021;

PRESO ATTO del Parere favorevole rilasciato dal Genio Civile reg. Ufficiale U.0709973 del 10.09.2021;

CONSIDERATO che:

- ✓ la Perizia di Variante innanzi menzionata è scaturita per ribalto di un tratto di fognatura sulla strada comunale e pertanto l'inserimento di due impianti di sollevamento;
- ✓ a seguito dei lavori Post Variante, la D.L. comunicava che durante i lavori si è riscontrato un quantitativo di scavo di roccia superiori a quelli previsti nella Variante approvata con D.G.C. 12/2021 e determinazione 154/2021;
- ✓ con pec prot 5834 del 12.07.2022 il RUP chiede alla Regione Lazio l'utilizzazione delle economie di gara ;
- ✓ con nota prot 6330 del 21/07/2022 la Regione Lazio Direzione Infrastrutture e Mobilità comunica l'autorizzazione all'utilizzo di risorse derivanti da eventuali ribassi d'asta , con richiesta di una Perizia di Variante;

DATO ATTO che in data 15.03.2023 prot 2411 i tecnici incaricati arch. Luca L'Amante in qualità di Direzione Lavori e l'ing. Alessio D'Amato in qualità di progettista della Variante trasmettono la Perizia di Variante alla Variante in Corso D'Opera per un importo di € 65.000,00 oltre iva al 10% per un totale di € 71.500,00, regolarmente verificato e validato in data 29.09.2023 con verbale sottoscritto tra le parti ed assunto al protocollo dell'Ente n 287 del 29.03.2023 costituita dai seguenti elaborati:

- 📎 A MURO - GRAFICI STRUTTURALI.pdf
- 📎 A1 MURO - REL GENERALE.pdf
- 📎 A2 MURO -FASCICOLO DEI CALCOLI.pdf
- 📎 A3 MURO -RELAZIONE MATERIALI.pdf
- 📎 A4 MURO -RELAZ. GEOTECNICA E FONDAZIONE.pdf
- 📎 A5 MURO - PIANO\_MANUT\_STRUTT.pdf
- 📎 B VASCHE - GRAFICI STRUTTURALI.pdf
- 📎 B1 VASCHE - REL GENERALE.pdf
- 📎 B2 VASCHE -FASCICOLO DEI CALCOLI.pdf
- 📎 B3 VASCHE -RELAZIONE MATERIALI.pdf
- 📎 B4 VASCHE -RELAZ. GEOTECNICA E FONDAZIONE.pdf
- 📎 B5 PIANO\_MANUT\_STRUTT.pdf
- 📎 TAVOLA 1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA IMPIANTI - VERIFICHE IDRAULICHE.pdf
- 📎 TAVOLA 2 PLANIM PROGETTO APPROVATO 2017.pdf
- 📎 TAVOLA 3 PLANIMETRIA DI PROGETTO DI VARIANTE.pdf
- 📎 TAVOLA 3.A PLANIMETRIA DI PROGETTO PERIZIA DI VARIANTE ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf
- 📎 TAVOLA 4 PLANIMETRIA DI VARIANTE SU CTR.pdf
- 📎 TAVOLA 5 PLANIMETRIA DI VARIANTE SU CATASTALE.pdf
- 📎 TAVOLA 6 PLANIMETRIA DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO.pdf
- 📎 TAVOLA 7 PROFILI LONGITUDINALI.pdf
- 📎 TAVOLA 8 PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf
- 📎 TAVOLA 9 INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE.pdf
- 📎 TAVOLA 10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf
- 📎 TAVOLA 11 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PERIZIA DI VARIANTE ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf
- 📎 TAVOLA 12 ELENCO PREZZI UNITARI PERIZIA DI VARIANTE ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf

- 📄 TAVOLA 13 COMPUTO METRICO COMPARATIVO TRA PERIZIA DI VARIANTE E VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf
- 📄 TAVOLA 14 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PROGETTO VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf
- 📄 TAVOLA 15 QTE COMPARATIVO TRA PERIZIA DI VARIANTE E VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf
- 📄 TAVOLA 16 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI DEL 30.11.2018.pdf
- 📄 TAVOLA 17 COMPUTO METRICO MIGLIORIE OFF. DA IMPRESA RIMODULATO.pdf
- 📄 TAVOLA 18 NUOVI PREZZI VARIANTE.pdf
- 📄 TAVOLA 19 VERBALE CONCORD. NUOVI PREZZI VARIANTE.pdf

Il Quadro economico riepilogativo è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					
LAVORI		PROGETTO ESECUTIVO	A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 18,27069 %	VARIANTE SENZA L'APPLICAZIONE DEL RIBASSO	A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 18,27069 %
A		Euro	Euro		
A.1	Importo lavori	360 901,63	294 962,41	360 901,63	294 962,41
<b>Totale A.1</b>		<b>360 901,63</b>	<b>294 962,41</b>	<b>360 901,63</b>	<b>294 962,41</b>
A.2	attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	15 037,57	15 037,57	15 037,57	15 037,57
<b>Totale A.2</b>		<b>15 037,57</b>	<b>15 037,57</b>	<b>15 037,57</b>	<b>15 037,57</b>
<b>Totale A (A.1+A.2)</b>		<b>375 939,20</b>	<b>309 999,98</b>	<b>375 939,20</b>	<b>309 999,98</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
B.1	Imprevisti	10 598,55	10 598,55	10 509,05	10 509,05
B.2	IVA sui lavori (10%)	37 593,92	31 000,00	37 593,92	31 000,00
B.3	Rilievi planimetrici	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
B.4	S.T. per progettazione esecutiva	21 704,20	21 704,20	21 704,20	21 704,20
B.4.1	S.T. per progettazione esecutiva e calcoli variante			6 473,66	6 473,66
B.5	S.T. per D.L.	13 804,00	13 804,00	13 804,00	13 804,00
B.6	S.T. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
B.7	S.T. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
B.8	S.T. relative a collaudi	800,00	800,00	800,00	800,00
B.9	S.T. per relazione geologica (2% compreso)	-----	3 060,00	3 060,00	3 060,00
B.10	Compenso commissione di gara	-----	3 600,00	3 600,00	3 600,00
B.11	CNPAIA incarichi esterni (4%)	1 732,33	1 732,33	1 732,33	1 732,33
B.11.1	CNPAIA incarichi esterni (4%) VARIANTE			258,95	258,95
B.12	IVA 22% su incarichi esterni	9 527,80	10 582,12	2 457,84	2 457,84
B.12	IVA 22% su incarichi esterni VARIANTE			1 481,17	1 481,17
B.13	Spese per contributo autorità	300,00	300,00	300,00	300,00
B.14	Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016	-----	3 609,02	3 609,02	3 609,02
B.15	Economie da gara	-----	61 209,81		61 209,81
<b>Subtotale B</b>		<b>103 060,80</b>	<b>169 000,02</b>		<b>169 000,02</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>		<b>479 000,00</b>

## VISTI

- il D.Lgs.nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 120/2020 e il D.L. 77/2021;
- il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 recante Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U. delle leggi sugli EE.LL.;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;
- lo Statuto dell'Ente;

**RAVVISATA** la propria competenza, ai sensi e in conformità della Legge 267/00;

**RITENUTO** provvedere alla liquidazione della fattura come innanzi meglio descritto;

**VERIFICATA** la disponibilità di cassa presso la Tesoreria Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi per appello nominale,

## DELIBERA

1. Di approvare la Perizia di Variante alla Variante in corso d'opera acquisita al protocollo dell'Ente n. 2411 del 15.03.2023 trasmessa dal Direttore dei Lavori arch. Luca L'Amante e l'ing. Alessio D'Amato progettista della Variante costituita dai seguenti elaborati:

- A MURO - GRAFICI STRUTTURALI.pdf
- A1 MURO - REL GENERALE.pdf
- A2 MURO -FASCICOLO DEI CALCOLI.pdf
- A3 MURO -RELAZIONE MATERIALI.pdf
- A4 MURO -RELAZ. GEOTECNICA E FONDAZIONE.pdf
- A5 MURO - PIANO\_MANUT\_STRUTT.pdf
- B VASCHE - GRAFICI STRUTTURALI.pdf
- B1 VASCHE - REL GENERALE.pdf
- B2 VASCHE -FASCICOLO DEI CALCOLI.pdf
- B3 VASCHE -RELAZIONE MATERIALI.pdf
- B4 VASCHE -RELAZ. GEOTECNICA E FONDAZIONE.pdf
- B5 PIANO\_MANUT\_STRUTT.pdf
- TAVOLA 1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA IMPIANTI - VERIFICHE IDRAULICHE.pdf
- TAVOLA 2 PLANIM PROGETTO APPROVATO 2017.pdf
- TAVOLA 3 PLANIMETRIA DI PROGETTO DI VARIANTE.pdf
- TAVOLA 3.A PLANIMETRIA DI PROGETTO PERIZIA DI VARIANTE ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf
- TAVOLA 4 PLANIMETRIA DI VARIANTE SU CTR.pdf
- TAVOLA 5 PLANIMETRIA DI VARIANTE SU CATASTALE.pdf
- TAVOLA 6 PLANIMETRIA DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO.pdf
- TAVOLA 7 PROFILI LONGITUDINALI.pdf
- TAVOLA 8 PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf
- TAVOLA 9 INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE.pdf
- TAVOLA 10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf
- TAVOLA 11 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PERIZIA DI VARIANTE ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf
- TAVOLA 12 ELENCO PREZZI UNITARI PERIZIA DI VARIANTE ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf
- TAVOLA 13 COMPUTO METRICO COMPARATIVO TRA PERIZIA DI VARIANTE E VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf
- TAVOLA 14 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PROGETTO VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf
- TAVOLA 15 QTE COMPARATIVO TRA PERIZIA DI VARIANTE E VARIANTE IN CORSO D'OPERA.pdf
- TAVOLA 16 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI DEL 30.11.2018.pdf
- TAVOLA 17 COMPUTO METRICO MIGLIORIE OFF. DA IMPRESA RIMODULATO.pdf
- TAVOLA 18 NUOVI PREZZI VARIANTE.pdf
- TAVOLA 19 VERBALE CONCORD. NUOVI PREZZI VARIANTE.pdf

2. Di Approvare il Quadro Economico riepilogativo dell'intervento de quo seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					
LAVORI		PROGETTO ESECUTIVO	A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 18,27069 %	VARIANTE SENZA L'APPLICAZIONE DEL RIBASSO	A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 18,27069 %
A		Euro	Euro		
A.1	Importo lavori	360 901,63	294 962,41	360 901,63	294 962,41
<b>Totale A.1</b>		<b>360 901,63</b>	<b>294 962,41</b>	<b>360 901,63</b>	<b>294 962,41</b>
A.2	attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	15 037,57	15 037,57	15 037,57	15 037,57
<b>Totale A.2</b>		<b>15 037,57</b>	<b>15 037,57</b>	<b>15 037,57</b>	<b>15 037,57</b>
<b>Totale A (A.1+A.2)</b>		<b>375 939,20</b>	<b>309 999,98</b>	<b>375 939,20</b>	<b>309 999,98</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
B.1	Imprevisti	10 598,55	10 598,55	10 509,05	10 509,05
B.2	IVA sui lavori (10%)	37 593,92	31 000,00	37 593,92	31 000,00
B.3	Rilievi planimetrici	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
B.4	S.T. per progettazione esecutiva	21 704,20	21 704,20	21 704,20	21 704,20
B.4.1	S.T. per progettazione esecutiva e calcoli variante			6 473,66	6 473,66
B.5	S.T. per D.L.	13 804,00	13 804,00	13 804,00	13 804,00
B.6	S.T. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
B.7	S.T. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
B.8	S.T. relative a collaudi	800,00	800,00	800,00	800,00
B.9	S.T. per relazione geologica (2% compreso)	-----	3 060,00	3 060,00	3 060,00
B.10	Compenso commissione di gara	-----	3 600,00	3 600,00	3 600,00
B.11	CNPAIA incarichi esterni (4%)	1 732,33	1 732,33	1 732,33	1 732,33
B.11.1	CNPAIA incarichi esterni (4%) VARIANTE			258,95	258,95
B.12	IVA 22% su incarichi esterni	9 527,80	10 582,12	2 457,84	2 457,84
B.12	IVA 22% su incarichi esterni VARIANTE			1 481,17	1 481,17
B.13	Spese per contributo autorità	300,00	300,00	300,00	300,00
B.14	Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016	-----	3 609,02	3 609,02	3 609,02
B.15	Economie da gara	-----	61 209,81		61 209,81
<b>Subtotale B</b>		<b>103 060,80</b>	<b>169 000,02</b>		<b>169 000,02</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>		<b>479 000,00</b>

## LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime favorevole con voti resi per appello nominale

## DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267

Letto e approvato

IL SINDACO  
F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MARIO GUARRACINO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 29 MARZO 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARIO GUARRACINO

*Mario Guarracino*

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 29 MARZO 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MARIO GUARRACINO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 315 dal 03 APR. 2023 al 18 APR. 2023

Lì  
03 APR. 2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 29 MARZO 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MARIO GUARRACINO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 29 MARZO 2023

IL RESPONSABILE  
F.to PIETRO D'ORAZIO

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 29 MARZO 2023

IL RESPONSABILE  
F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE