



COMUNE DI LENOLA-LT-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO URBANISTICA n. 255 del 11.11.2021

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FOGNARIO COMPRESO TRA VIA XXV APRILE E VIA DELLA MOLA I TRATTO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGIONE LAZIO PER AUTORIZZAZIONE SISMICA - RICHIESTA N. 1103386.

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

il Resp.le UTC/ Urb.ca
f.to ing. Pietro D'Orazio

Data, 11.11.2021

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to dott.ssa Assunta Rosato

Data, 11.11.2021

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg. 961 del 11.6 NOV 2021

l'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

Data, 11.6 NOV 2021

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data 11.11.2021



il Resp.le UTC/ Urb.ca
ing. Pietro D'Orazio

[Handwritten signature of Pietro D'Orazio]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

nella persona dell'ing. Pietro D'Orazio, giusto Decreto Sindacale Comune di Campodimele (LT) n. 1 del 31.01.2020 con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica dell'UUI (Ufficio Unico Intercomunale) Campodimele, Lenola, Sperlonga a far data dal 03.02.2020;

PREMESSO che:

- con Delibera di G.C. n. 116 del 26.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione collegamento fognario compreso tra via XXV Aprile e via della Mola. I Tratto", finanziato con i fondi della Regione Lazio, ai sensi della Determina n. G10801 del 28.07.2017, per un importo complessivo di euro 479.000,00;
 - con determina della C.U.C. n. 11 del 30.10.2017 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di "Realizzazione collegamento fognario compreso tra via XXV Aprile e via della Mola. I Tratto" mediante bando di gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - con determina della C.U.C. n. 144 del 31.05.2018 sono stati approvati i verbali con i quali si è proceduto regolarmente all'espletamento delle procedure di gara;
 - con la medesima Determinazione della C.U.C. n. 144 del 31.05. 2018 si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori all'impresa Costruzioni Guglietta Abramo srl con sede Legale in Fondi (LT), via Casetta Ugo 60, per il prezzo complessivo di euro di euro 294.962,41 con il ribasso del 18,27069% sull'importo posto a base di gara di euro 360.901,63 + le somme per oneri di sicurezza di euro 15.037,57 non soggetta a ribasso per un totale di euro 309.999,98;
 - con determina della C.U.C. N. 153 DEL 05.07.2018 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia di aggiudicazione definitiva all'impresa Costruzioni Guglietta Abramo srl;
 - per motivi di impossibilità di incaricare personale interno, in considerazione del carico di lavoro attuale e delle specifiche competenze professionali si dava l'incarico all'arch. Luca L'amante e al Geometra Quinto Gianfranco per lo svolgimento dell'incarico rispettivamente di D.L. per euro 13.000,00 e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione per euro 4.000,00 giusto Determina n 25/2018;
 - in data tre settembre 2018 venne effettuato Verbale di consegna lavori all'impresa Costruzioni Guglietta Abramo S.r.l.;
 - con il Verbale di Sospensione Lavori del giorno 10 Settembre 2018 con il quale il Direttore Lavori nella persona dell'Arch. Luca L'Amante ordinava all'impresa appaltatrice di sospendere i lavori, considerato che a causa di imprevisti non prevedibili in fase di progettazione i lavori non potevano procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera, e di riprenderli quando le condizioni di forza maggiore innanzi citate consentiranno di realizzarli a perfetta regola d'arte;
 - con il Verbale di Ripresa Lavori del giorno 08 Ottobre 2018 con il quale il Direttore Lavori nella persona dell'Arch. Luca L'Amante ordinava all'impresa appaltatrice di riprendere i lavori, in quanto le ragioni per le quali i lavori vennero sospesi sono venute a cessare e tenuto conto che per effetto della sospensione, la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori veniva individuata nel giorno 28/12/2018;
 - con Verbale di Sospensione Lavori del giorno 09 Novembre 2018, il Direttore Lavori nella persona dell'Arch. Luca L'Amante ordinava all'impresa appaltatrice di sospendere i lavori, considerato che a causa di imprevisti non prevedibili in fase di progettazione e per le avverse condizioni atmosferiche i lavori non potevano procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera;
 - pertanto necessita redigere una variante in corso d'opera ai sensi del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.al progetto esecutivo con conseguente rimodulazione del quadro economico riepilogativo;
 - con determinazione n. 134 del 15.07.2020 si è proceduto all'affidamento dell'incarico per redazione della Variante de quo all'ing. Alessio D'amato e al Geom. Luca Corazza ;
 - con Deliberazione di G.C. n. 12/2021 si è proceduto all'approvazione del progetto in Variante e trasmesso alla Regione Lazio;
 - Considerato che la Regione L Area Genio Civile Sud, ha richiesto varie integrazioni e documentazione;
 - Con Determinazione 154 del 16/07/2021 si è proceduto all'approvazione degli atti progettuali integrativi e rimodulazione del Quadro Economico riepilogativo,
- DATO ATTO si rende necessario eseguire il pagamento degli oneri di istruttoria per richiesta di autorizzazione sismica RA n. 1103386 in favore della Regione Lazio- Open Genio Pago PA-Codice CBILL. BABFM- Codice Avviso n.001120211701179856 c.f. Ente Creditore 80143490581 dell'importo di € 105,27;
- il regolamento comunale di contabilità;
 - il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;
 - lo Statuto dell'Ente
 - -Visto la deliberazione di C.C. n. 11 del 20.04.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi ed in conformità della Legge 267/00;

DETERMINA

Di Approvare la narrativa che precede la quale, espressamente richiamata, qui è da intendersi integralmente riportata per farne parte integrante e sostanziale;

Di impegnare la somma di € 105,27 sul cap. 361, a favore della Regione Lazio –Open Genio per oneri di istruttoria per Variante ai lavori di " Realizzazione collegamento fognario compreso tra via XXV Aprile e via della Mola. I Tratto"-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SISMICA RA;

Di procedere al pagamento della somma di € 105,27 Pago PA-Codice CBILL BABFM- Codice Avviso n.001120211701179856 c.f. Ente Creditore 80143490581 indicando nella causale: **PAGAMENTO N. 117388-RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SISMICA RA–RICHIESTA N. 1103386.**

Di trasmettere all'ufficio finanziario copia della presente determinazione per gli opportuni adempimenti;