



# COMUNE di LENOLA

**DETERMINAZIONE n. 52/2022**

**AREA TECNICA – URBANISTICA**

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA FOGNARIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEL MARE. APPROVAZIONE Q.T.E. FINALE.**

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

**Il Resp.le UTC/ Urb.ca**  
f.to ing. Pietro D'Orazio

Data, 07.03.2022

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.  
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Per Il responsabile dei Servizi  
Finanziari e di Ragioneria**  
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

Data, 07.03.2022

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg. 294 del 21 MAR 2022

**L'addetto alla pubblicazione**  
f.to Immacolata Fasolo

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

Data, 21 MAR 2022

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Data, 07.03.2022



**Il Resp.le UTC/ Urb.ca**  
ing. Pietro D'Orazio

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nella persona dell'ing. Pietro D'Orazio, come da Decreto Sindacale n. 01 del 31.01.2020 del Comune di Campodimele con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ufficio U.U.I. (Ufficio Unico Intercomunale Campodimele, Lenola, Sperlonga),

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42 del 10.02.2015 con la quale si è provveduto a delineare un quadro strategico di programmazione in materia di edilizia scolastica;

**Vista** la Determinazione Regionale n. G01299 del 13.02.2015 con la quale è stato attuato un "Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica;

**Vista** la Determinazione Regionale n. G11932 del 05.10.2015 con la quale a questo Ente è stato formalmente concesso il finanziamento di € 50.503,53;

**Visto** che con Deliberazione di G.C. n. 32 del 12.03.2015 è stato approvato il progetto definitivo per "Manutenzione straordinaria della linea fognaria presso l'edificio scolastico in via del Mare" che prevede il seguente Q.T.E.:

Importo dei lavori		34.514,78	
Oneri sicurezza indiretti		4.500,00	
Lavori a Base d'asta		30.014,78	
Tornano		34.514,78	
Somme a disposizione			
Spese tecniche generali	3.200,00		
Spese RUP	517,72		
Spese per pubblicità gara	1.500,00		
Accertamenti, verifiche e collaudi	600,00		
Allacciamenti ai servizi pubblici	500,00		
Imprevisti	1.725,74		
Indagini, rilievi	700,00		
Spese di verifica	500,00		
Lavori in economia	1.100,00		
Accantonamento per transazioni e accordi bonari	1.000,00		
IVA 10% sui lavori e imprevisti	3.624,05		
CNPAIA 4%	152,00		
IVA 22% su S.T. E CNPAIA	869,44		
Totale Somme a disposizione	15.988,95	15.988,95	
		50.503,73	

**Dato atto** che con Deliberazione consiliare n. 62 del 29.12.2016 è stata approvata la variazione di Bilancio con previsione della spesa di € 50.503,53 al Cap. 516/00;

**Preso atto** della Determinazione di Servizio n. 41 del 30.12.2016 con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori alla Ditta EGS Eurocostruzioni srl per l'importo di € 32.413,75 al netto del ribasso del 7,00%, compreso € 4.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;

**Visto** il Contratto d'appalto n. Rep.1735 del 30.12.2016 Registrato a Formia in data 26.01.2017;

**Vista** la perizia di variante così come predisposta dalla D.L. con la quale l'importo dei lavori viene elevato da € 32.413,75 ad € 36.237,11 e, pertanto, per una maggiore spesa di € 3.823,36 mediante l'utilizzo degli imprevisti e lavori in economia;

**Rilevato** che con Determinazione di servizio n. 59 del 12.12.2017 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Manutenzione straordinaria della linea fognaria presso l'edificio scolastico in via del Mare", che presenta il seguente Q.T.E.:

Importo dei lavori		38.625,93
Oneri sicurezza indiretti		4.500,00
Lavori a ribasso		34.125,93
Tornano		<b>38.625,93</b>
Lavori al netto del ribasso del 7,00%		31.737,11
Totale lavori		<b>36.237,11</b>
Spese tecniche generali	3.200,00	
Spese RUP	521,13	
Spese per pubblicità gara	1.500,00	
Accertamenti, verifiche e collaudi	600,00	
Allacciamenti ai servizi pubblici	500,00	
Imprevisti	-	
indagini, rilievi	700,00	
Spese di verifica	500,00	
Lavori in economia	1.100,00	
Accantonamento per transazioni e accordi bonari	1.000,00	
IVA 10% sui lavori e imprevisti	3.624,05	
CNPAIA 4%	152,00	
IVA 22% su S.T. E CNPAIA	869,44	
Totale Somme a disposizione	<b>14.266,62</b>	<b>14.266,62</b>
		<b>50.503,73</b>

**Considerato** che si è reso necessario modificare il quadro economico approvato con la perizia di variante al fine di escludere le spese tecniche, che non possono essere liquidate e al fine di recepire una maggiore spesa per l'allaccio e contestuale attivazione dell'impianto antincendio;

**Che** occorre procedere all'approvazione del nuovo quadro economico finale al fine di riportare l'importo di € 1.778,27, quale maggiore spesa per l'intervento di allaccio e contestuale attivazione dell'impianto antincendio;

#### **D E T E R M I N A**

1)- di approvare il Q.T.E. finale dei lavori di "Manutenzione straordinaria della linea fognaria presso l'edificio scolastico in via del Mare", come sotto riportato:

	Q.T.E. Finale	
<b>LAVORI</b>		
A1. Importo lavori soggetto al netto del ribasso del 7,00%	31.737,12	
A2. Spese di sicurezza non soggetto a ribasso	4.500,00	
<b>Totale lavori</b>	<b>36.237,12</b>	
<b>B- Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		
B1. Spese generali	-	
B1.1. Spese Tecniche	-	
B1.2. Spese RUP,	-	
B1.3. Spese per pubblicità gara	-	
B1.4. Accertamenti, verifiche e collaudi	-	
B1 Totale spese generali	-	
B2. Altre Spese		
B2.1. Allacciamenti ai pubblici esercizi	-	
B2.2. Imprevisti	-	
B2.3. Indagini e rilievi	-	
B2.4. Spese verifica organismi di ispezione	-	
B2.5. Lavori in economia	5.880,22	
B2.6. Accantonamento transazioni e accordi bonari	-	
B3. Spese tasse e imposte non recuperabili		
B3.1. IVA 10%	4.211,73	
B3.2. Spese CNPAIA 4% su S.T.	-	
B3.3. IVA 22%	-	
<b>Totale Generale</b>	<b>46.329,07</b>	

**Di dare atto** che sull'importo finanziato di € 50.503,73 è stata realizzata un'economia di € 4.174,66.