



Comune di Lenola  
(Latina)



## REGIONE LAZIO PSR 2007 - 2013

Bando Pubblico DGR 360/2009  
Progettazione Integrata Territoriale

### P I T RL 093

#### ***“Comprensorio degli Aurunci e Ausoni - Terre dei Parchi”***

Consulenza e coordinamento: ***Comune di Campodimele***

***Misura 313***

***Azione b Tipologia 1***

TITOLO INTERVENTO	
<b>ITINERARIO NATURALISTICO RELIGIOSO DEL COMUNE DI LENOLA Recupero della vicinale “Colle Cammino” e riqualificazione Chiesa Rurale “Madonna del campo”</b>	
FASE DI PROGETTO:	
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	
PROGETTAZIONE:	
<b>Servizio Tecnico Comune di Lenola</b>	
ELABORATO:	
<b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>	
DATA:	OTTOBRE 2013

IL TECNICO

<b>Fase lavorativa</b>	<b>Dal giorno</b>	<b>Al giorno</b>	<b>Durata gg.</b>	<b>N. GG Lav.</b>	<b>N. uomini</b>	<b>tot uomini</b>
Delimitazione del cantiere con elementi tipo new jersey	/ /2014	/ /2014	2	1	4	4
Impianto elettrico del cantiere edile	/ /2014	/ /2014	1	1	4	4
Impianto di terra del cantiere edile	/ /2014	/ /2014	1	1	4	4
Decespugliamento sentiero	/ /2014	/ /2014	8	6	4	24
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.	/ /2014	/ /2014	10	7	4	28
Scavo eseguito a mano	/ /2014	/ /2014	7	5	4	20
Riporto di terreno	/ /2014	/ /2014	10	6	4	24
aggiustamenti tracciato sentiero e creazione gradini	/ /2014	/ /2014	20	14	4	56
Riempimenti con ghiaia	/ /2014	/ /2014	10	7	4	28
Muretti sentiero	/ /2014	/ /2014	10	6	4	24
Cis sentiero	/ /2014	/ /2014	4	4	4	16
Pavimentazioni sentiero radure	/ /2014	/ /2014	20	13	4	52
Messa in opera di staccionata sentiero	/ /2014	/ /2014	20	14	4	56
opere varie sentiero	/ /2014	/ /2014	3	3	4	12
Demolizione - scavi chiesetta	/ /2014	/ /2014	2		4	
Pavimentazioni chiesetta interne esterne	/ /2014	/ /2014	5	5	4	20
impianto elettrico chiesetta interno esterno	/ /2014	/ /2014	10	6	4	24
opere varie chiesetta	/ /2014	/ /2014	5	4	4	16
<b>TOTALE UOMINI-GIORNI:</b>				<b>103</b>		<b>412</b>

