



Comune di Lenola
(Latina)



REGIONE LAZIO PSR 2007 - 2013

Bando Pubblico DGR 360/2009
Progettazione Integrata Territoriale

P I T RL 093

“Comprensorio degli Aurunci e Ausoni - Terre dei Parchi”

Consulenza e coordinamento: ***Comune di Campodimele***

Misura 313

Azione b Tipologia 1

TITOLO INTERVENTO	
ITINERARIO NATURALISTICO RELIGIOSO DEL COMUNE DI LENOLA Recupero della vicinale “Colle Cammino” e riqualificazione Chiesa Rurale “Madonna del campo”	
FASE DI PROGETTO:	
PROGETTO ESECUTIVO	
PROGETTAZIONE:	
Servizio Tecnico Comune di Lenola	
ELABORATO:	
DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)	
DATA:	OTTOBRE 2013

Fase lavorativa	Dal giorno	Al giorno	Durata gg.	N. GG Lav.	N. uomini	tot uomini
Delimitazione del cantiere con elementi tipo new jersey	/ /2014	/ /2014	2	1	4	4
Impianto elettrico del cantiere edile	/ /2014	/ /2014	1	1	4	4
Impianto di terra del cantiere edile	/ /2014	/ /2014	1	1	4	4
Decespugliamento sentiero	/ /2014	/ /2014	8	6	4	24
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.	/ /2014	/ /2014	10	7	4	28
Scavo eseguito a mano	/ /2014	/ /2014	7	5	4	20
Riporto di terreno	/ /2014	/ /2014	10	6	4	24
aggiustamenti tracciato sentiero e creazione gradini	/ /2014	/ /2014	20	14	4	56
Riempimenti con ghiaia	/ /2014	/ /2014	10	7	4	28
Muretti sentiero	/ /2014	/ /2014	10	6	4	24
Cis sentiero	/ /2014	/ /2014	4	4	4	16
Pavimentazioni sentiero radure	/ /2014	/ /2014	20	13	4	52
Messa in opera di staccionata sentiero	/ /2014	/ /2014	20	14	4	56
opere varie sentiero	/ /2014	/ /2014	3	3	4	12
Demolizione - scavi chiesetta	/ /2014	/ /2014	2		4	
Pavimentazioni chiesetta interne esterne	/ /2014	/ /2014	5	5	4	20
impianto elettrico chiesetta interno esterno	/ /2014	/ /2014	10	6	4	24
opere varie chiesetta	/ /2014	/ /2014	5	4	4	16
TOTALE UOMINI-GIORNI:				103		412

- Durata prevista per le lavorazioni giorni 150 – ipotizzati a partire dal - - 2014

PIANIFICAZIONE DELLE OPERE



