Inizio lavori 01/04/2014	aprile-14	ma	ggio-14 giu	COMUNE DI LENOLA (LT) - CRONO-PROGRAMMA LAVORI		settembre-14
mese giorni solari Accantieramento e organizazzione cantiere	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19		2	3 4 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	5	6
allacciamenti vari						
LAVORI NEL CORPO C1 LAVORI IN COPERTURA Demolizione di Copertura in c.a.						
LAVORI AL PIANO TERRA demolizioni in breccia di opere murarie al piano terra realizzazione di fondazioni a campioni successivi realizzazione muri al piano terra scasso in breccia al piano terra di muri perimetrali per realizzazione di						
realizzazione muri al piano terra scasso in breccia al piano terra di muri perimetrali per realizzazione di giunto realizzazione di cordoli e cuci e scuci dei nuovi muri con esistenti						
LAVORI AL PIANO PRIMO sopraelevazione di muri al piano primo scasso in breccia al piano primo di muri perimetrali per realizzazione						
scasso in breccia al piano primo di muri perimetrali per realizzazione di giunto realizzazione di cordoli e cuci e scuci dei muri nuovi con esistenti						
LAVORI IN COPERTURA demolizione di solaio di sottotetto						
montaggio di capriate e arcarecci LAVORI AL PIANO PRIMO demolizione di murature portanti						
demolizione di murature portanti messa in opera di sole travi IPE del nuovo solaio in acciaio demolizione del solaio intermedio a travetti precompressi						
LAVORI AL PIANO TERRA demolizione di murature esistenti, tramezzature, finiture varie completamento di cordoli di fondazione						
LAVORI AL PIANO PRIMO E COPERTURA realizzazione di intonaco armato						
completamento realizzazione solaio in acciaio completamento realizzazione copertura in lamellare LAVORI VARI						
LAVORI VARI chiusura e apertura vani tramezzature interne rimontaggio marciapiede esterno						
MASSETTI E PAVIMENTI piano terra piano primo						
piano primo INTONACI piano terra piano primo						
INFISSI						
Serramenti interni ed esterni piano terra piano primo						
Impiantistica idro-sanitaria piano terra piano primo						
Impiantistica elettrica						
piano terra piano primo Impianto Termico						
piano terra piano primo						
Impianto anticendio piano terra piano primo						
Impianto fotovoltaico piano di copertura						
Tinteggiatura Tinteggiatura interna/esterna piano terra						
piano primo LAVORI NEL CORPO CENTRALE REALIZZAZIONE DI CORRIDOIO ESTERNO						
scavi e trasporti opere in cemento armato						
TAMPONATURE piano terra piano primo						
MASSETTI E PAVIMENTI piano terra piano primo						
INTONACI piano terra						
piano primo INFISSI						
Serramenti interni ed esterni piano terra piano primo						
Impiantistica elettrica piano terra piano primo						
Impianto Termico piano terra						
piano primo Impianto anticendio piano terra						
piano primo Tinteggiatura interna/esterna						
piano terra piano primo						
REALIZZAZIONE DI OPERE INTERNE demolizioni chiusura e apertuta vani						
TRAMEZZATURE piano terra piano primo						
INTONACI piano terra						
piano primo INFISSI Serramenti interni ed esterni						
piano terra piano primo						
IMPIANTISTICA piano terra piano primo						
Tinteggiatura interna/esterna piano terra						
piano primo REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE scavi e trasporti						
scavi e trasporti opere in cemento armato montaggio impianto ascensore						
scavi, trasporti e demolizioni varie opere in cemento armato						
TAMPONATURE/TRAMEZZATURE						
piano terra MASSETTI E PAVIMENTI piano terra						
INTONACI piano terra						
INFISSI Serramenti interni ed esterni						
piano terra Impiantistica elettrica piano terra						
Impianto Termico piano terra						
Impianto Termico piano terra Impianto anticendio piano terra						
piano terra Impianto anticendio						
Impianto anticendio piano terra Tinteggiatura interna/esterna piano terra LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE						
Impianto anticendio piano terra Tinteggiatura interna/esterna piano terra LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE demolizioni scavi realizzazione nuove opere						