

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Bando per contributi economici finalizzati all'implementazione del sistema RAEE (misura A) - Progetto per la realizzazione di una copertura per rifiuti RAEE presso l'Isola Ecologica Comunale sita in Via Ripa – approvazione perizia di variante 1 al progetto

Regolarmente convocata per oggi 20 del mese di ottobre dell'anno duemilaventitre alle ore 10.20, sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

MAGNAFICO FERNANDO	SINDACO – PRESIDENTE
MARROCCO SEVERINO	VICE SINDACO
MARROCCO EMILIA	ASSESSORE
MARROCCO MARTA	ASSESSORE
PANNOZZO GIULIO	ASSESSORE

Presente	Assente
X	
X	
	X
	X
X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Greco;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento **P'Assessore** _____

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- In data 6 giugno 2022 è stato pubblicato sui portali WEB del Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) e dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) un apposito bando per contributi economici finalizzati all'implementazione del sistema RAEE, corredato di modello di domanda per l'ammissione al contributo da compilarsi esclusivamente "on line" e che a quella stessa data, è stato messo a disposizione dei Centri di Raccolta RAEE (CdR RAEE), sottoscrittori del portale del CdC;
- Il Comune di Lenola è sede di CdR e sottoscrittore del portale del CdC con codice assegnato "RC201590016896" ed ha quindi provveduto ad inserire la propria domanda di cui al protocollo .22_A0065;
- La predetta domanda è stata ammessa e affidata alle valutazioni di apposita commissione paritetica di cui al punto 9 del bando;
- La suddetta commissione ha approvato e pubblicato in data 7 novembre 2022 la graduatoria delle proposte ammesse;
- Il CdR di Lenola è rientrato nella graduatoria dei beneficiari;
- L'importo del contributo è pari ad euro 20.116,16, a fronte dei 23.666,07 dichiarati quali costo dell'iniziativa;
- Il CdC RAEE ha dato formale comunicazione di tale aggiudicazione al Comune di Lenola con lettera protocollo "Bando_2022/33_2022" del 7.11.2022, con la quale richiede altresì di perfezionare e formalizzare la convenzione di cui al punto 10 del bando tra ente beneficiario e CdC RAEE;
- Il contributo di cui sopra è stato iscritto in bilancio con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2022;
- La predetta convenzione, firmata dal Legale Rappresentante del Comune di Lenola in data 15.12.2022 e dal Legale Rappresentante del CdC RAEE in data 28.12.2022, impegna il Comune di Lenola a realizzare una copertura per rifiuti RAEE presso l'isola ecologica di via Ripa entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria (07.11.2022 - 06.11.2023);
- Con determina n.48 del 28.02.2023 del Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica del Comune di Lenola è stata affidata alla Società PMF con sede a Roma, la progettazione di una copertura per rifiuti RAEE presso l'isola ecologica di via Ripa;
- In data 07.04.2023 è pervenuto, da parte della società PMF, il progetto definitivo per la realizzazione della copertura per rifiuti RAEE, assunto in pari data al protocollo dell'Ente al n. 3191 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 11 aprile 2023;
- Con Determinazione n.164 del 28/07/2023 dell'Area Tecnica – Urbanistica i lavori di cui trattasi sono stati appaltati alla ditta Guglietta Edilizia srl che aveva presentato una offerta come da seguente quadro riepilogativo:

Gara per Lavori				Euro	Euro
A)	Totale per lavori, di cui				
A1)	Lavori			13.162,38	
A2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			756,34	
IMPORTO LAVORI AL NETTO DELL'IVA					13.918,72
C)	Totale per IVA, di cui				
C1)	I.V.A. sui lavori	10%	Di A)	1.405,55	1.405,55
IMPORTO LAVORI AL LORDO DELL'IVA					€ 15.461,03

- Nel corso delle lavorazioni si sono rese necessarie le varianti di cui alla perizia (allegata in copia) redatta dal Project Engineer Alessandro Avagliano della società PMF, assunta al protocollo dell'Ente al n.8883 del 20.10.2023;
- Detta perizia indica lavorazioni aggiuntive per euro 1.479,98 (IVA esclusa) e una maggiorazione dei costi da riconoscere alla ditta pari a euro 211,88, Iva esclusa;

TENUTO CONTO che

- Le varianti indicate sono dovute ad imprevisti riscontrati in sede di lavorazione;
- Che il progettista con lungimiranza le aveva messe in calcolo e con la proposta indicata in perizia ne indica la realizzazione senza alterare il costo totale del progetto;
- Il progetto rimane conforme all'impegno assunto in sede di domanda di partecipazione al bando;
- I costi dell'intera opera, come si evince dal sotto riportato quadro economico, ammontano ad euro 23666,07, in linea con gli impegni presi con la sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Lenola e il CdC RAEE;
- Che il quadro economico finale a costo totale invariato risulta così modificato:

Comune di Lenola(LT)			
Progetto di una copertura da installare presso l'Isola Ecologica Comunale			
PERIZIA DI VARIANTE			
		Importo	% su totale
A	LAVORI		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€13299,14	
A.2	Importo lavori-Maggiori oneri	€1479,98	
A.3	Maggiori oneri-Aumento prezzi	€211,88	
A.5	Oneri sicurezza	€756,34	
	TOTALE A)	€15747,34	67%
B	FORNITURE		
	TOTALE B)	€0,00	0%
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C.1	<i>Per Spese Tecniche</i>		
C.1.1	Spese tecniche (Progett.ne -DL-Sicurezza)	€5000,00	
C.1.3	CNPAIA su spese tecniche (C.1.1+1.2)	€200,00	
	Totale C.1)	€5200,00	22%
C.2	<i>Per Consulenze, Spese Amm.ve ed incentivi</i>		
	Totale C.2)	€0,00	0%
C.3	<i>Per Imprevisti e lavori in economia</i>		
C.3.1	Imprevisti	€0,00	
	Totale C.3)	€0,00	0%
	TOTALE C)	€5200,00	22%
D	IVA		
D.1	IVA su lavori:10% di A	€1574,73	
D.3	IVA su spese tecniche:22% di C.1	€1144,00	
	TOTALE D)	€2718,73	11%
	COSTOTOTALE DEL PROGETTO (A+B+C+D+E)	€23666,07	100%

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000;

ad unanimità dei voti

DELIBERA

- Di approvare la perizia di variante 1 al progetto allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- Di approvare il suindicato nuovo quadro economico;
- Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica di apportare la varianti indicate e concludere l'opera improrogabilmente entro il 6 novembre 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

Letto e approvato

IL SINDACO

F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa CLAUDIA GRECO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 20 Ottobre 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa CLAUDIA GRECO

Claudia Greco

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 20 Ottobre 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. CLAUDIA GRECO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 916 dal 24 OTT. 2023 al 8 NOV. 2023

Lì

24 OTT. 2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 20 Ottobre 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa CLAUDIA GRECO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 20 Ottobre 2023

IL RESPONSABILE

F.to ing. Pietro D'Orazio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 20 Ottobre 2023

IL RESPONSABILE

F.to dott.ssa Assunta Rosato

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE