




COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Socio Associazione Nazionale Città dell'Olio



Via Municipio, 8 C.A.P. 04025
Tel. 0771/595837 Fax 0771/588181
c.f. 81003310596

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA - URBANISTICA N. 184 del 03.08.2023

OGGETTO: PSL G.A.L. "Il Territorio dei Parchi"-Lavori di "Realizzazione di spazi polifunzionali ricreativi con annesso attrezzature per l'infanzia presso il Parco Mondragon in località Colle". Misura 19.2.1 7.5.1.
CUP D37B20000010006. CIG 90228871E7. Impegno di spesa per revisione dei prezzi ditta Guglietta Massimo.

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

Il Resp.le UTC/ Urb.ca
F.to ing. Pietro D'Orazio

Data, 03.08.2023

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 03.08.2023

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.


Reg. 712 del 10 AGO, 2023

L'addetto alla pubblicazione
F.to Immacolata Fasolo

Data, 10 AGO, 2023

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data 23.02.2023



Il Resp.le UTC/ Urb.ca
ing. Pietro D'Orazio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO/URBANISTICA

nella persona dell'ing. Pietro D'Orazio, giusto Decreto Sindacale Comune di Campodimele (LT) n. 1 del 31.01.2020 con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica dell'UUI (Ufficio Unico Intercomunale) Campodimele, Lenola, Sperlonga a far data dal 03.02.2020;

PREMESSO:

- ✓ che con delibera C.D.A. del G.A.L. "Il Territorio dei Parchi" è stato approvato il bando pubblico, Consolidato con Del. CDA GAL del 23 luglio 2020, per la misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP" operazione 19.2.1 - 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala";
- ✓ che all'articolo 6 del bando "Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spesa", al comma 1 lettera a) è indicato che sono ammessi a finanziamento *interventi di ristrutturazione e riqualificazione di edifici o manufatti esistenti da adibire a spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per l'infanzia;*
- ✓ che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76/2020 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di "Realizzazione di spazi polifunzionali ricreativi con annesse attrezzature per l'infanzia, presso il Parco Mondragon in località Colle", il cui costo complessivo IVA inclusa assomma ad Euro 200.000,00;
- ✓ che il Comune di Lenola ha inoltrato istanza di finanziamento a valere sulla Misura in oggetto, tipologia di intervento 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala";
- ✓ che con nota prot. n. 936U del 04.06.2021 la direzione del G.A.L. ha comunicato l'ammissibilità dell'intervento al finanziamento pubblico con un contributo riconosciuto di Euro 149.635,08;
- ✓ con determinazione n. 124 del 25.06.2021 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva al geom. Marco Raffioli, nato a Fondi (LT) il 15.11.1984 e residente in Lenola alla via Lago n. 51 – C.F. RFFMRC84S15D662W, P.IVA 02294490590, iscritto all'Albo Geometri di Latina al n. 2230, per lo svolgimento del progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi per importo pari a € 2.500,00 (**CIG 88094170E3**) comprensivo di cassa professionale ed iva non dovuta per l'adesione al regime forfettario da parte del professionista;
- ✓ con determinazione n. 124 del 25.06.2021 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 al geom. Adriano Mastrobattista nato a Fondi (LT) il 28.02.1979 e residente in Lenola (LT) alla via San Martino n. 6 – C.F. MSTDNR79B28D662U, p. iva 02751780590, iscritto al collegio dei Geometri di Latina al n. 2052 per lo svolgimento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per importo pari a € 1.200,00 (**CIG 8809448A7**) comprensivo di cassa professionale ed iva non dovuta per l'adesione al regime forfettario da parte del professionista;
- ✓ i tecnici incaricati hanno trasmesso il progetto esecutivo via p.e.c. ed assunto al protocollo comunale n. 5853 del 28.06.2021 e tale progetto è stato verificato e validato in data 29.06.201 con prot. 5892;
- ✓ il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dell'Area Tecnico Urbanistica n. 126 del 29.06.202;
- ✓ è stato necessario apportare lievi variazioni al progetto de quo in base all'istruttoria del G.A.L.;
- ✓ con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 30.07.2021 e successiva determinazione di questa Area n. 228 del 08.10.2021 è stato riapprovato il progetto esecutivo per un ammontare complessivo di € 162.995,36 per un importo totale dei lavori di € 133.602,75;
- ✓ con procedura MEPA sul portale ACQUISTI IN RETE PA è stata avviata R.D.O. n. 2932234 verso l'impresa GUGLIETTA MASSIMO, cod. fiscale GGLMSM79L07D662H partita iva 02386310599 con sede legale in Lenola (LT) alla via Liverani n. 2, pec gugliettamassimo@pec.it, e-mail gugliettaedilizia@tiscali.it titolare Guglietta Massimo nato a Fondi (LT) il 07.07.1979 e residente in Lenola (LT) alla via Liverani 2, c.f. GGLMSM79L07D662H, che ha offerto un ribasso del 1,00 % sull'importo base;
- ✓ con determinazione n. 19 del 27.01.2022 sono stati affidati i lavori per la "Realizzazione di spazi polifunzionali ricreativi con annesse attrezzature per l'infanzia, presso il Parco Mondragon, in località Colle" Misura 19.2.1 7.5.1. CUP D37B20000010006. CIG 90228871E7, alla ditta GUGLIETTA MASSIMO, cod. fiscale GGLMSM79L07D662H partita iva 02386310599 con sede legale in Lenola (LT) alla via Liverani

- ✓ n. 2, pec gugliettamassimo@pec.it, e-mail gugliettaedilizia@tiscali.it, per importo pari a € 117.396,60 oltre oneri non soggetti a ribasso pari a € 15.020,33 per totale € **132.416,93** oltre iva al 10% (€ 13.241,69) per un totale di € **145.658,62**;
- ✓ con determinazione n. 44 del 25.02.2022 è stata liquidata alla suddetta ditta l'anticipazione di cassa pari al 20% per un totale di € 29.131,72;
- ✓ con determinazione n. 180 del 15.07.2022 è stato approvato il 1° SAL per il 63,47% dei lavori e contestualmente il certificato di pagamento n. 1 di € 73.500,57 iva inclusa;
- ✓ con deliberazione di G.C. n. 126/2022 si è proceduto all'approvazione della Variante ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 relativa ai lavori per la "Realizzazione di spazi polifunzionali ricreativi con annesse attrezzature per l'infanzia, presso il Parco Mondragon, in località Colle" Misura 19.2.1 7.5.1. CUP D37B20000010006. CIG 90228871E7;
- ✓ con delibera prot 1262U del 27.12.2022 il Consiglio di Amministrazione del GAL "Il territorio dei Parchi" ha approvato la domanda di Variante di progetto;
- ✓ con determinazione n. 27 del 07.02.2023 è stato approvato lo Stato Finale, il certificato di ultimazione dei lavori e il Certificato di Pagamento N. 2.

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Decreto n. 93 del 16.05.2023 *"Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione"* dell'importo di € 15.281,80 ad integrazione dello stanziamento dell'opera pubblica di ***"Realizzazione di spazi polifunzionali ricreativi con annesse attrezzature per l'infanzia, presso il Parco Mondragon, in località Colle"***;

VISTO la deliberazione della G.C. 71/2023 avente ad oggetto "Aggiornamento del DUP 2023/2025";

VISTO la deliberazione di C.C. n. 36 del 11/07/2023 di Ratifica Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 adottata in via d'urgenza dalla G.C. con atto 71/2023;

RITENUTO impegnare a favore della ditta GUGLIETTA MASSIMO, cod. fiscale GGLMSM79L07D662H partita iva 02386310599 la somma complessiva di € 15.281,80 ad integrazione per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici;

VISTI

- il D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U. delle leggi sugli EE.LL.;
- lo Statuto dell'Ente;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi ed in conformità della Legge 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono trascritte integralmente,

1. **Di prendere atto** del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 93 del 16.05.2023 *"Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione"* 15.281,80 ad integrazione dello stanziamento dell'opera pubblica di ***"Realizzazione di spazi polifunzionali ricreativi con annesse attrezzature per l'infanzia, presso il Parco Mondragon, in località Colle"***;
2. **Di impegnare** a favore della ditta E GUGLIETTA MASSIMO, cod. fiscale GGLMSM79L07D662H partita iva 02386310599 la somma di € 15.281,80;
3. **Di imputare** la somma di € 15.281,80 sul capitolo di uscita n. 738;
4. **Di attestare** che in relazione al presente atto non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990 ed all'art. 1, comma 9 lettera e) della L. n. 190/2012;

Si attesta la conformità del presente atto ai principi dell'ex art. 1 della L. nr. 241/1990.

2024